

# Detailed report



2016-01-01 - 2016-12-31

Total 165 h 41 min

Date	Description	Duration	User
02-16	#1 Crear repositorio local sandbox	0:00:06 09:44-09:44	Alvaro_santos92
02-16	#1 Crear repositorio local sandbox	0:13:28 09:44-09:58	Alvaro_santos92
02-20	#1 Crear repositorio local sandbox	0:00:01 19:38-19:38	Alvaro_santos92
02-20	#1 Crear repositorio local sandbox	0:00:02 19:38-19:38	Alvaro_santos92
02-20	#1 Crear repositorio local sandbox	0:00:08 19:38-19:38	Alvaro_santos92
02-27	#1 Crear Hola Mundo en Heroku (no project)	0:41:43 20:49-21:31	Alvaro_santos92
02-27	#1 Crear Hola Mundo en Heroku (no project)	0:19:40 21:48-22:08	Alvaro_santos92
02-28	#1 Crear Hola Mundo en Heroku (no project)	0:35:56 20:18-20:54	Alvaro_santos92
02-29	#1 Crear Hola Mundo en Heroku (no project)	0:02:18 23:55-23:57	Eugenio
02-29	#2 Aplicacion en heroku (no project)	8:29:32 23:59-08:28	Eugenio
03-05	#5 Mejorar la aplicación de heroku sos-2016-13	2:06:11 18:51-20:57	Alvaro_santos92
03-05	#4 Mejorar la aplicación de heroku sos-2016-13	2:28:53 18:52-21:21	Eugenio
03-13	#7 API REST First Work sos-2016-13	3:57:04 18:10-22:07	Alvaro_santos92
03-13	#9 API rest sos-2016-13	3:10:03 18:42-21:52	Eugenio
03-22	#10 API Rest Second Work sos-2016-13	6:43:21 12:34-19:17	Alvaro_santos92
03-22	#12 API Rest Second sos-2016-13	0:11:01 12:35-12:46	Eugenio
03-22	#12 API Rest Second sos-2016-13	4:14:05 12:46-17:00	Eugenio
03-31	#14 API Rest D02 sos-2016-13	3:39:02 18:01-21:40	Eugenio

<b>03-31</b>	<b>#15 API Rest D02</b> sos-2016-13	<b>2:04:00</b>	Enriquezpalvarez
<b>03-31</b>	<b>#16 API Rest D02</b> sos-2016-13	<b>4:11:40</b> 19:46-23:57	Alvaro_santos92
<b>03-31</b>	<b>#15 API Rest D02</b> sos-2016-13	<b>2:27:07</b> 21:21-23:48	Enriquezpalvarez
<b>04-04</b>	<b>#14 API Rest D02</b> sos-2016-13	<b>4:03:18</b> 16:11-20:14	Eugenio
<b>04-04</b>	<b>#16 API Rest D02</b> sos-2016-13	<b>2:25:57</b> 16:18-18:44	Alvaro_santos92
<b>04-04</b>	<b>#15 API Rest D02</b> sos-2016-13	<b>2:07:56</b> 16:39-18:47	Enriquezpalvarez
<b>04-11</b>	<b>#19 JQuery</b> sos-2016-13	<b>4:44:00</b> 16:10-20:54	Enriquezpalvarez
<b>04-11</b>	<b>#17 API REST 3° Work</b> sos-2016-13	<b>4:32:59</b> 16:21-20:54	Alvaro_santos92
<b>04-11</b>	<b>#18 API Rest JQuery</b> sos-2016-13	<b>4:31:31</b> 16:23-20:55	Eugenio
<b>04-12</b>	<b>#19 JQuery</b> sos-2016-13	<b>3:57:00</b> 15:30-19:27	Enriquezpalvarez
<b>04-12</b>	<b>#18 API Rest JQuery</b> sos-2016-13	<b>3:40:00</b> 16:05-19:45	Eugenio
<b>04-12</b>	<b>#17 API REST 3° Work</b> sos-2016-13	<b>3:56:00</b> 16:15-20:11	Alvaro_santos92
<b>04-25</b>	<b>#20 GUI API REST</b> sos-2016-13	<b>2:55:54</b> 17:20-20:15	Alvaro_santos92
<b>04-25</b>	<b>#21 GUI API REST</b> sos-2016-13	<b>3:26:30</b> 17:21-20:47	Enriquezpalvarez
<b>04-25</b>	<b>#22 GUI API REST</b> sos-2016-13	<b>3:06:42</b> 17:56-21:03	Eugenio
<b>04-30</b>	<b>#23 3° ENTREGA</b> sos-2016-13	<b>4:26:13</b> 17:33-21:59	Alvaro_santos92
<b>04-30</b>	<b>#24 Entregable 3</b> sos-2016-13	<b>4:06:26</b> 17:40-21:47	Enriquezpalvarez
<b>05-01</b>	<b>#23 3° ENTREGA</b> sos-2016-13	<b>3:27:26</b> 16:03-19:30	Alvaro_santos92
<b>05-01</b>	<b>#25 Entregable D3</b> sos-2016-13	<b>6:32:50</b> 16:17-22:50	Eugenio
<b>05-02</b>	<b>#25 Entregable D3</b> sos-2016-13	<b>5:11:17</b> 16:23-21:34	Eugenio
<b>05-02</b>	<b>#24 Entregable 3</b> sos-2016-13	<b>2:09:06</b> 16:37-18:47	Enriquezpalvarez
<b>05-02</b>	<b>#26 Mejora cliente Rest Eugenio</b> sos-2016-13	<b>1:49:43</b> 22:32-00:22	Eugenio

<b>05-06</b>	<b>#28 Entregable D3.2</b> sos-2016-13	<b>2:53:28</b> 17:29-20:23	Eugenio
<b>05-06</b>	<b>#29 Entregable D3.2</b> sos-2016-13	<b>2:38:15</b> 17:48-20:26	Enriquezpalvarez
<b>05-06</b>	<b>#27 3.B Entrega</b> sos-2016-13	<b>4:44:00</b> 19:12-23:56	Alvaro_santos92
<b>05-14</b>	<b>#31 Proxy y SLA</b> sos-2016-13	<b>2:08:07</b> 18:06-20:14	Alvaro_santos92
<b>05-14</b>	<b>#30 Entregable 17 Mayo F11</b> sos-2016-13	<b>3:01:41</b> 18:06-21:07	Eugenio
<b>05-14</b>	<b>#32 Feedback 11</b> sos-2016-13	<b>2:44:07</b> 18:21-21:05	Enriquezpalvarez
<b>05-22</b>	<b>#33 4° Entrega</b> sos-2016-13	<b>4:07:36</b> 17:41-21:48	Alvaro_santos92
<b>05-22</b>	<b>#34 4° Entegable</b> sos-2016-13	<b>2:39:52</b> 18:02-20:42	Eugenio
<b>05-23</b>	<b>#34 4° Entegable</b> sos-2016-13	<b>0:00:38</b> 16:16-16:17	Eugenio
<b>05-23</b>	<b>#34 4° Entegable</b> sos-2016-13	<b>7:34:30</b> 16:17-23:52	Eugenio
<b>05-23</b>	<b>#35 4° Entregable</b> sos-2016-13	<b>4:27:00</b> 16:23-20:50	Enriquezpalvarez
<b>05-24</b>	<b>#34 4° Entegable</b> sos-2016-13	<b>8:11:41</b> 17:55-02:07	Eugenio
<b>05-25</b>	<b>#34 4° Entegable</b> sos-2016-13	<b>2:40:49</b> 18:04-20:44	Eugenio
<b>05-26</b>	<b>(no description)</b> (no project)	<b>1:03:10</b> 12:47-13:50	Eugenio